



une Demoiselle  
pour La Réunion

# Projet Demoiselle

Micro-satellite régional pour la promotion et le développement mondial de La Réunion

## Calendrier du projet

Le temps est la contrainte essentielle, et c'est par rapport au calendrier que se fait le pilotage du projet. Il y a quatre phases essentielles, chacune répartie en une première mi-temps ouverte et une deuxième mi-temps qui converge vers une revue de fin de phase à une date programmée.

**Engagement officiel du projet :** **lundi 15 septembre 2008**

**Phase A** de définition détaillée : septembre 2008 à février 2009 – (mi-temps fin novembre 2008)

Revue de Phase A : **lundi 23 février 2009**

**Phase B** de planning : mars 2009 à août 2009 – (mi-temps fin mai 2009)

Revue de Phase B : **lundi 14 septembre 2009**

**Phase C** de fabrication : octobre 2009 à mars 2010 – (mi-temps mi-décembre 2009)

Revue de Phase C : **lundi 22 mars 2010**

**Phase D** d'essais et de finition : avril 2010 à août 2010 – (mi-temps mi-juin 2010)

Recette finale du micro-satellite : **lundi 13 septembre 2010**

Le rythme de progression du projet Demoiselle s'articule sur les rythmes des congrès de la Fédération Internationale d'Astronautique, à Glasgow (Ecosse) du 29 septembre au 3 octobre 2008, à Daejeon (Corée) du 12 au 16 octobre 2009, à Prague (République Tchèque) du 20 au 24 septembre 2010, et sur les réunions préparatoires des congrès, qui se tiennent à Paris à la fin du mois de mars.

La recherche des moyens et des conditions de lancement pourra commencer en octobre 2009, au moment du commencement de la fabrication du satellite.