


Projet PAYANKEU-PROTOTYPE – le CALENDRIER

La méthode privilégiée pour l'avancement du projet est

la **Conduite de Projet à 4 temps**
pilotée par le calendrier
d'une efficacité harmonieusement redoutable :

La CONDUITE de PROJET - Diagramme PIGNOLET - ORVIETO - Copyright 2008-2022



Le Projet PAYANKEU-PROTOTYPE
a été lancé le 10 septembre 2022,

et au cours de ce lancement formel, le calendrier des différentes
phases et revues structurantes a été fixé jusqu'en juin 2023.

Phase A – Définition détaillée – septembre à décembre 2022

Revue de Phase A le samedi **17 décembre 2022**

Phase B – Plans et Planning – janvier et février 2023

Revue de phase B le samedi **25 février 2023**

Phase C – Fabrication – mars et avril 2023

Revue de Phase C le samedi **6 mai 2023**

Phase D – Intégration et documentation – mai à juin 2023

Livraison du Projet :

samedi 17 et dimanche 18 juin 2023

Le temps est la contrainte la plus universelle et la plus rigide que nous ayons,

le calendrier est notre meilleur support pour cheminer vers le succès.

Les revues à la fin de chaque phase devront durer environ une demi-heure pour chacun des six modules,

avec un intervalle d'au moins une demi-heure entre deux revues de différents modules.

Il appartiendra aux chefs de projet de chaque module de proposer au coordinateur générale

leurs horaires préférés pour les revues, sur la base du premier demandeur premier servi.