Programme du stage

08h00 Accueil

Obijectifs du stage
Attentes des stagiaires

Définition d’un projet
Evaluation des ressources
Etude de la faisabilité

09%h30 Phase A

Conception détaillée
Définition des modules

10h20 Pause

1030 Phase B

Plans techniques
Planning des travaux

12h30 Pause déjeuner

14h00 Phase C
Réalisation des travaux
Gestion des aléas

15h20 Pause

15h30 Phase D

Finition et documentation
Recette finale du projet

16h30 Compléments théoriques

Evaluation du stage

17h00 Fin du stage
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Communiqué

" La Méthode c’est la Méthode "

Sainte Rose, samedi 20 février 2010

En accueillant a Sainte-Rose les deux stagiaisesita a la session
d’entrainement a la conduite de projet de ce sar@@dfévrier
2010, je n'avais certainement pas idée que le pégele du jour
serait un jingle(*) de 12 secondes enregistré geralé USB. Mais
je savais tres clairement par quel processus, pallegméthode
nous allions mener le projet & bonne fin, quellcagit !

La méthode de projet a quatre temps est vraimeatméthode
structurée universelle pour conduire tout réveistal(réalisable)
vers une réalité concrete dans des délais d’achemveiés des le
départ. Le résultat n'est pas miraculeux, parcél qly a pas de
miracle, mais il est toujours étonnant, au-delaeg®rances, sans
gu'’il y ait de prise de téte. C’est le miracle deriéthode. Non, jai
dit gu’il n’y avait pas de miracle. C’est tout sitement la méthode.

Guy Pignolet, Docteur en Organisation de I'Univegsie Cornell
Animateur des formations Conduite de Projet

WWW.science-sainte-rose.net/formation
prochaine session publique le samedi 10 avril 2010

(*) téléchargeable» www.science-sainte-rose.net/formation/Projets-Ecajegle.mp3



